



Gemeinde Gächlingen Tiefbaureferat

Werkhofsanierung (neuer Deckbelag, Betonplatte)

Die Glas-, Karton-, Alu-, Weissblech Container und Alteisen werden während der Zeit auf dem Kiesparkplatz oder vor dem FW Magazin aufgestellt.

Während der Sanierung ist die Zufahrt zur Grün- und Astablage über 2 Wochen nur beschränkt oder nicht möglich.

Bauprogramm

17.08 - 21.08.15: Arbeiten im Bereich 1, Zufahrt Werkhofgebäude möglich

24.08 - 29.08.15: Arbeiten im Bereich 2, Zufahrt nur **beschränkt** möglich

31.08 – 04.09.15: Deckelbelag und Betonplatte, Zufahrt **nicht** möglich

